

Nombre del proyecto:

# MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:


Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

**Entidad:** Ugpp Gestión Gral  
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao  
**Horizonte:** 2019 - 2023  
**Presupuesto 2020:** \$ 6.147.454.698  
**Control Posterior:** 25/09/2020  
**Seguimiento de:** septiembre 2020



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicios de información implementados

| Indicador   | Meta Total 2019-2023 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020 | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
|---|----------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número   | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000    | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Se requiere hacer un cambio de estrategia para la implementación del Modelo Gobierno Datos de manera que apoyo al Proyecto de Optimización de RUA y estado de cuenta al ciudadano (persona natural y jurídica), debido a que el proceso de contratación se declaró desierto. |                      |                      |           |             |                   |

| Actividad  | Fuente | Inicial                | Vigente                | Obligado               |
|--|--------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Implementar el Sistema de Información                          | PGN    | \$1.207.007.491        | \$929.473.487          | \$381.754.818          |
| Diseñar el sistema de información                              | PGN    | \$1.537.562.284        | \$1.208.315.534        | \$496.281.264          |
| Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información | PGN    | \$328.019.094          | \$278.842.046          | \$114.526.445          |
| Definir requerimientos funcionales y no funcionales            | PGN    | \$1.009.689.227        | \$836.526.139          | \$343.579.336          |
| Desplegar en producción el sistema de información              | PGN    | \$798.476.428          | \$557.684.092          | \$229.052.891          |
| Alistar la plataforma base del sistema de información          | PGN    | \$1.066.700.174        | \$2.261.035.146        | \$1.775.893.669        |
| <b>TOTAL</b>   |        | <b>\$5.947.454.698</b> | <b>\$6.071.876.444</b> | <b>\$3.341.088.424</b> |

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

| PRODUCTOS   |                      |                      |                     |             |                   |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| Indicador   | Meta Total 2019-2023 | Acumulado 2019- 2019 | Meta 2020           | Avance 2020 | Cumplimiento 2020 |
| Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número                 | 1,0000               | 0,0000               | 0,0000              | 0,0000      | 0,00 %            |
| <b>Observaciones :</b> Se encuentra en el proceso de Contratación del Modelo de Gobierno de datos |                      |                      |                     |             |                   |
| Actividad   | Fuente               | Inicial              | Vigente             | Obligado    |                   |
| Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI                 | PGN                  | \$40.000.000         | \$18.894.563        | \$0         |                   |
| Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades  | PGN                  | \$100.000.000        | \$15.115.651        | \$0         |                   |
| Definir las fases de implementación del modelo  | PGN                  | \$30.000.000         | \$37.789.127        | \$0         |                   |
| Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI                 | PGN                  | \$30.000.000         | \$3.778.913         | \$0         |                   |
| Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación          | PGN                  | \$0                  | \$0                 | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                      | <b>\$200.000.000</b> | <b>\$75.578.254</b> | <b>\$0</b>  |                   |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *     | Vigente *     | Compromiso *  | Obligación *  | Pago *        | Avances  |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 2019-Dic | 3.577.000.000 | 3.577.000.000 | 5.922.854.850 | 5.850.829.839 | 4.700.748.728 | 4.472.507.484 | Financiero 79,37%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2020-Sep | 7.617.141.565 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 5.053.176.801 | 3.341.088.424 | 3.341.088.424 | Financiero 54,35%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%   |
| 2021     | 5.782.669.870 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00%    |

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial * | Vigente * | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances   |
|----------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022     | 9.474.272.931 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0      | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |
| 2023     | 6.981.760.335 | 0         | 0         | 0            | 0            | 0      | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2020)

|                       | Inicial              | Vigente              | Compromiso           | Obligación           | Pago                 | Reserva Pptal.                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>Aportes Nacion</b> | 6.147.454.698        | 6.147.454.698        | 5.053.176.801        | 3.341.088.424        | 3.341.088.424        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>      | 6.147.454.698        | 6.147.454.698        | 5.053.176.801        | 3.341.088.424        | 3.341.088.424        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b> | 6.147.454.698        | 6.147.454.698        | 5.053.176.801        | 3.341.088.424        | 3.341.088.424        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total</b>          | <b>6.147.454.698</b> | <b>6.147.454.698</b> | <b>5.053.176.801</b> | <b>3.341.088.424</b> | <b>3.341.088.424</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2020

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

|                          | Ene           | Feb           | Mar           | Abr           | May           | Jun           | Jul           | Ago           | Sep           | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %        | 0,18 %        | 1,79 %        | 6,32 %        | 9,15 %        | 10,08 %       | 15,56 %       | 32,74 %       | 54,35 %       | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 %        | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

## >> Políticas

| Política                                    | Componente              | Fuente financiación | Inicial       | Vigente       | Compromiso    | Obligación    | Pago          |
|---|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tecnologías de información y comunicaciones | Aplicaciones / software | Aportes Nacion      | 3.692.382.138 | 3.430.640.446 | 2.942.077.335 | 1.565.194.755 | 1.565.194.755 |
|   | Servicios               | Aportes Nacion      | 2.455.072.560 | 2.716.814.252 | 2.111.099.466 | 1.775.893.669 | 1.775.893.669 |
| Total                                       |                         |                     | 6.147.454.698 | 6.147.454.698 | 5.053.176.801 | 3.341.088.424 | 3.341.088.424 |

## > Metas de Gestión

| Indicador           | Metas | Avance | Cumplimiento |
|---------------------|-------|--------|--------------|
| Fases desarrolladas | 10    | 0,00   | 0,00 %       |

**Observaciones:** Se ajusta valores por verificaciones internas, se identificó la información correcta. Por cambio de estrategia del proceso Gobierno de Datos, debido a que el actual proceso se declaró desierto, se inicia varios contratos prestación servicio para la implementación del estado cuenta.

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206

|                          | No Regionalizable | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|-------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 6.147.454.698     | 0         | 0      | 0                | 0         | 0        | 0           |
| <b>Avance Financiero</b> | 54,35 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %            | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206