

Nombre del proyecto:

OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:


Aumentar la calidad en la estimación de la evasión en el Sistema de la Protección Social Integral (SPSI).

Código BPIN: 2018011000205

Sector: Hacienda

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Entidad: Ugpp Gestión Gral
 Responsable: Andrea Paola Santanilla Narváez
 Horizonte: 2019 - 2020
 Presupuesto 2020: \$
 Control Posterior: 08/10/2019
 Seguimiento de: junio 2020



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar la calidad de la información soporte de la estimación de la evasión

PRODUCTOS

Documentos de lineamientos técnicos

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Documentos de lineamientos técnicos elaborados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : El avance del producto fue del 100% en 2019. A pesar de haberse registrado en diciembre 2019, la plataforma no lo ha reflejado durante el 2020. Se anexa presentación de los lineamientos técnicos elaborados.					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Definir los requisitos, estándares y procesos para gestionar la información del proceso de estimación de la evasión	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar el sistema de información y elaborar el documento de lineamientos	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$0	\$0	\$0

Actualizar la infraestructura tecnológica de gestión de información soporte de la estimación de la evasión.

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

OBJETIVO ESPECIFICO

PRODUCTOS

Servicio de información implementado

Indicador	Meta Total 2019-2020	Acumulado 2019- 2019	Meta 2020	Avance 2020	Cumplimiento 2020
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$178.717.052	\$178.717.052	\$71.487.333	
Alistar la plataforma del sistema de información	PGN	\$397.477.440	\$397.477.440	\$0	
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$165.006.184	\$165.006.184	\$0	
TOTAL		\$741.200.676	\$741.200.676	\$71.487.333	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2020

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	711.186.224	711.186.224	711.186.224	694.735.870	694.735.870	694.735.870	Financiero 97,69%  Físico 2,00%  Gestión 100,00% 
2020-Jun	1.361.275.984	741.200.676	741.200.676	540.117.394	131.607.333	131.607.333	Financiero 17,76%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2021	0	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/06/2020)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	741.200.676	741.200.676	540.117.394	131.607.333	131.607.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	741.200.676	741.200.676	540.117.394	131.607.333	131.607.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	741.200.676	741.200.676	540.117.394	131.607.333	131.607.333	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2020

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	741.200.676	741.200.676	741.200.676	741.200.676	741.200.676	741.200.676	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,16 %	5,59 %	9,64 %	13,70 %	17,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	741.200.676	741.200.676	0	0	0
Total			741.200.676	741.200.676	0	0	0

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Documentos de desarrollo informatico aprobados	3	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	741.200.676	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	17,76 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL REGISTRO UNICO DE APORTANTES RUA BOGOTÁ - 2018011000205