

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

Objetivo general:

Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PND: Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)

Pacto: Buen Gobierno

Línea: Promover la eficiencia y eficacia administrativa

Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda

Entidad: Ugpp Gestión Gral

Responsable: Martha Virginia Orjuela Henao


Horizonte: 2019 - 2023

Presupuesto 2019: \$

Control Posterior: 15/10/2019

Seguimiento de: septiembre 2019

Avances



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

PRODUCTOS

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Sistemas de información implementados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Esta en desarrollo					

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$150.000.000	\$764.719.637	\$13.373.984
Diseñar el sistema de información	PGN	\$180.000.000	\$994.135.528	\$17.386.179
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$60.000.000	\$229.415.891	\$4.012.195
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$120.000.000	\$688.247.673	\$12.036.585
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$90.000.000	\$458.831.782	\$8.024.390
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$2.245.000.000	\$1.942.386.295	\$1.232.272.950
TOTAL		\$2.845.000.000	\$5.077.736.806	\$1.287.106.283

Documento para la planeación estratégica en TI

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2018	Meta 2019	Avance 2019	Cumplimiento 2019
Documentos para la planeación estratégica en TI - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$183.000.000	\$169.023.610	\$0
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$329.400.000	\$253.535.413	\$0
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$73.200.000	\$338.047.217	\$0
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$146.400.000	\$84.511.804	\$0
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0
TOTAL		\$732.000.000	\$845.118.044	\$0

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Sep	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	3.120.178.085	1.287.106.283	1.287.106.283	Financiero 21,73%  Físico 0,00%  Gestión 30,00% 
2020	7.617.141.565	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2021	5.782.669.870	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	5.253.206.528	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2023	5.147.081.092	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (30/09/2019)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Aportes Nacion	3.577.000.000	5.922.854.850	3.120.178.085	1.287.106.283	1.287.106.283	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	1.950.000.000	1.950.000.000	195.857.625	39.171.525	39.171.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	1.950.000.000	1.950.000.000	195.857.625	39.171.525	39.171.525	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2019

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	3.577.000.000	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	5.922.854.850	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,24 %	5,24 %	5,24 %	21,30 %	21,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	2.845.000.000	4.128.938.467	1.879.559.670	54.833.333	54.833.333
	Servicios	Aportes Nacion	732.000.000	1.793.916.383	1.240.618.415	1.232.272.950	921.692.950
Total			3.577.000.000	5.922.854.850	3.120.178.085	1.287.106.283	976.526.283

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	3,00	30,00 %
Observaciones: Se contrato Prestación de Servicio de la Fabrica de Software, Plataforma de Gestión Documental y BPMs			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	5.922.854.850	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	21,73 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -
2018011000206