

Nombre del proyecto:

# MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:


Mejorar el soporte de las tecnologías de información en la Entidad

Código BPIN: 2018011000206

Sector: Hacienda

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

**Entidad:** Ugpp Gestión Gral  
**Responsable:** Martha Virginia Orjuela Henao  
**Horizonte:** 2019 - 2023  
**Presupuesto 2021:** \$ 7.888.655.374  
**Control Posterior:** 26/10/2021  
**Seguimiento de:** marzo 2021



Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Gestionar adecuadamente la Información de la entidad

**PRODUCTOS**

Servicios de información implementados

Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información implementados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

**Observaciones :** Esta en proceso contratos de plataforma de gestión Documental y prestación de servicios para RPA y fabrica

Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Implementar el Sistema de Información	PGN	\$3.043.564.426	\$3.043.564.426	\$64.150.967
Diseñar el sistema de información	PGN	\$1.091.712.236	\$1.091.712.236	\$83.396.258
Definir el plan para la gestión de los Sistemas de Información	PGN	\$608.365.056	\$608.365.056	\$19.245.290
Definir requerimientos funcionales y no funcionales	PGN	\$572.267.205	\$572.267.205	\$57.735.871
Desplegar en producción el sistema de información	PGN	\$697.285.080	\$697.285.080	\$38.490.580
Alistar la plataforma base del sistema de información	PGN	\$1.756.666.371	\$1.756.666.371	\$0
<b>TOTAL</b>		<b>\$7.769.860.374</b>	<b>\$7.769.860.374</b>	<b>\$263.018.966</b>

Documento para la planeación estratégica en TI

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2023	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos para la planeación estratégica en TI - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> Esta en proceso contratos de plataforma de gestión Documental y prestación de servicios para RPA y fabrica					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Analizar la gestión de información comprendida en la planeación estratégica en TI	PGN	\$11.879.500	\$11.879.500	\$2.369.000	
Diseñar los procesos, políticas, roles y responsabilidades	PGN	\$23.759.000	\$23.759.000	\$1.895.200	
Definir las fases de implementación del modelo	PGN	\$59.397.500	\$59.397.500	\$4.738.000	
Documentar el modelo de gestión de información de la planeación estratégica de TI	PGN	\$23.759.000	\$23.759.000	\$473.800	
Realizar ajustes organizacionales para la operación del modelo definido en la planeación	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$118.795.000</b>	<b>\$118.795.000</b>	<b>\$9.476.000</b>	

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2023

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	3.577.000.000	3.577.000.000	5.922.854.850	5.850.829.839	4.700.748.728	4.472.507.484	Financiero 79,37% Físico 0,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.617.141.565	6.147.454.698	6.147.454.698	6.112.785.666	5.648.365.876	5.648.365.876	Financiero 91,88% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2021-Mar	5.782.669.870	7.888.655.374	7.888.655.374	4.385.138.368	272.494.966	271.995.000	Financiero 3,45% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2022	11.925.759.437	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.981.760.335	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Aportes Nacion</b>	7.888.655.374	7.888.655.374	4.385.138.368	272.494.966	271.995.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	7.888.655.374	7.888.655.374	4.385.138.368	272.494.966	271.995.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total Proyecto</b>	7.888.655.374	7.888.655.374	4.385.138.368	272.494.966	271.995.000	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>7.888.655.374</b>	<b>7.888.655.374</b>	<b>4.385.138.368</b>	<b>272.494.966</b>	<b>271.995.000</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ - 2018011000206

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	7.888.655.374	7.888.655.374	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,32 %	3,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Aportes Nacion	3.851.149.382	3.851.149.382	3.194.114.166	272.494.966	205.598.982
	Servicios	Aportes Nacion	1.931.520.488	1.931.520.488	1.191.024.202	0	0
Total			5.782.669.870	5.782.669.870	4.385.138.368	272.494.966	205.598.982

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Fases desarrolladas	10	0,00	0,00 %

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	7.888.655.374	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	3,45 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LA UGPP BOGOTÁ -  
2018011000206